



СПб ГУП РЭП "Строитель"
Генеральному директору

А.Б. Верховскому

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1

Лиговский проспект, дом 124
Санкт-Петербург, 191119
Тел. (812) 320-39-98, факс (812) 331-19-50

24.07.18 № 01/ССЧ792-18
на _____ от _____

О направлении детализированного
графика

Уважаемый Андрей Борисович!

Во исполнение протокола совещания Жилищного Комитета №29 от 24.02.2016г. направляем Вам в рамках заключенного Договора детализированный график выполнения ТО ВДГО на сентябрь месяц 2018г.

Ответственный ПЭУ №1 ГРО «ПетербургГаз» Начальник участка:
Гусак А.Ф., тел: 372-78-52

Приложение:

Детализированный график выполнения ТО ВДГО на сентябрь 2018 год

Площадка	Контрагент	Плановый месяц	Плановая дата	Период времени	Планируемая дата повторного выхода	Период времени
г. Санкт-Петербург, район Кировский, улица Севастопольская, дом 44, литер А	СПб ГУП РЭП Строитель	Сентябрь	06.09.2018	14:00-21:00	23.09.2018	10:00-16:00
г. Санкт-Петербург, район Кировский, улица Севастопольская, дом 32, литер А	СПб ГУП РЭП Строитель	Сентябрь	06.09.2018	14:00-21:00	20.09.2018	10:00-17:00
г. Санкт-Петербург, район Кировский, улица Примакова, дом 26, литер А	СПб ГУП РЭП Строитель	Сентябрь	05.09.2018	14:00-21:00	19.09.2018	10:00-17:00
г. Санкт-Петербург, район Кировский, улица Примакова, дом 24, литер А	СПб ГУП РЭП Строитель	Сентябрь	05.09.2018	14:09-21:00	20.09.2018	10:00-17:00
г. Санкт-Петербург, район Кировский, улица	СПб ГУП РЭП Строитель	Сентябрь	05.09.2018	14:00-21:00	19.09.2018	10:00-17:00



Примакова, дом 12, литер А							
г. Санкт-Петербург, район Кировский, улица Примакова, дом 14, литер А	СПб ГУП РЭП Строитель	Сентябрь	05.09.2018	14:00-21:00	19.09.2018	10:00-17:00	
г. Санкт-Петербург, район Кировский, улица Севастопольская, дом 36, литер А	СПб ГУП РЭП Строитель	Сентябрь	06.09.2018	14:00-21:00	20.09.2018	10:00-17:00	
г. Санкт-Петербург, район Кировский, улица Севастопольская, дом 46, литер А	СПб ГУП РЭП Строитель	Сентябрь	06.09.2018	14:00-21:00	23.09.2018	10:00-16:00	
г. Санкт-Петербург, район Кировский, улица Севастопольская, дом 40, литер А	СПб ГУП РЭП Строитель	Сентябрь	06.09.2018	14:00-21:00	23.09.2018	10:00-16:00	
г. Санкт-Петербург, район Кировский, улица Примакова, дом 16, литер А	СПб ГУП РЭП Строитель	Сентябрь	05.09.2018	14:00-21:00	19.09.2018	10:00-17:00	
г. Санкт-Петербург, район Кировский, улица Примакова, дом 22, литер А	СПб ГУП РЭП Строитель	Сентябрь	05.09.2018	14:00-21:00	20.09.2018	10:00-17:00	
г. Санкт-Петербург, район Кировский, улица Севастопольская, дом 48, литер А	СПб ГУП РЭП Строитель	Сентябрь	06.09.2018	14:00-21:00	23.09.2018	10:00-16:00	
г. Санкт-Петербург, район Кировский, улица Примакова, дом 6, литер А	СПб ГУП РЭП Строитель	Сентябрь	05.09.2018	14:00-21:00	19.09.2018	10:00-17:00	
г. Санкт-Петербург, район Кировский, улица Севастопольская, дом 38, литер А	СПб ГУП РЭП Строитель	Сентябрь	06.09.2018	14:00-21:00	20.09.2018	10:00-17:00	
г. Санкт-Петербург, район Кировский, улица Примакова, дом 8, литер А	СПб ГУП РЭП Строитель	Сентябрь	05.09.2018	14:00-21:00	19.09.2018	10:00-17:00	
г. Санкт-Петербург, район Кировский, улица Примакова, дом 4, литер А	СПб ГУП РЭП Строитель	Сентябрь	05.09.2018	14:00-21:00	19.09.2018	10:00-17:00	
г. Санкт-Петербург, район Кировский, улица Севастопольская, дом 42/12, литер А	СПб ГУП РЭП Строитель	Сентябрь	06.09.2018	14:00-21:00	23.09.2018	10:00-17:00	

Начальник управления



В.С.Марков